

**План реализации мероприятий проекта «Школьное инициативное бюджетирование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти» в 2023 – 2024 году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственный
			начало	окончание	
1	1 этап <b>Информирование</b> Старт кампании	Участие руководителей общеобразовательных организаций г.о. Тольятти, педагогических работников (группа в составе руководитель + педагог образовательной организации – куратор проекта) в деловой игре «Школьное инициативное бюджетирование»	13.12.2023	15.12.2023	МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Лицей №19», МБУ «Лицей №37», МБУ «Гимназия №39», МБУ «Гимназия №48», МБУ «Школа №89», МБУ «Школа №93»
		Формирование школьных команд для участия в обучающих интенсивах ШКИБ	13.12.2023	25.12.2023	Администрации образовательных организаций
		Разработка и утверждение образовательными организациями-участниками проекта локальных актов о реализации ШКИБ	13.12.2023	28.12.2023	Администрации образовательных организаций
		Обучение школьных команд в составе 5-6 человек в рамках обучающих интенсивов «ШКИБ»	09.01.2024	03.03.2024	МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Лицей №37», МБУ «Лицей №19», МБУ «Гимназия №39», МБУ «Гимназия №48», МБУ «Школа №89», МБУ «Школа №93»
		Консультации для штабов школьного инициативного бюджетирования (по запросу)	01.03.2024	31.08.2024	МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Лицей №37», МБУ «Лицей №19», МБУ «Гимназия №39», МБУ «Гимназия №48», МБУ «Школа №89», МБУ «Школа №93»
		Информирование о запуске ШКИБ школьного сообщества и заинтересованных лиц	По локальному плану образовательной организации, не позднее 04.03.2024		Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательного учреждения, куратор

2	2 этап <b>Выдвижение проектных идей</b>	Комплекс мероприятий по выдвижению проектных идей и формированию школьных команд. Работа над проектом.	По локальному плану образовательной организации, не позднее 11.03.2024	Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор, школьные команды
3	3 этап <b>Агитация</b>	Агитация, формирование проектных команд, «Ярмарка инициатив»	По локальному плану образовательной организации, не позднее 18.03.2024	Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор, школьные команды
4	4 этап <b>Разработка проектов</b>	Подготовка проектов, экспертизы промежуточные и итоговые. Формирование списка проектов, допущенных к участию в голосовании	По локальному плану образовательной организации, не позднее 19.04.2024	Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор, школьные команды
5	5 этап <b>Голосование</b>	День голосования	По локальному плану образовательной организации, не позднее 20.04.2024	Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор
		Подсчет голосов, утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проекта-победителя	По локальному плану образовательной организации, не позднее 25.04.2024	Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций
6	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов с подрядчиками со сроками выполнения работ	По локальному плану образовательной организации, не позднее 31.08.2024	Администрации образовательных организаций
7	Подведение итогов	Торжественные мероприятия по окончанию реализации проектов. Городской фестиваль проектов школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях г.о.Тольятти по итогам реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование в образовательных организациях г.о. Тольятти» в 2023- 2024 учебном году	сентябрь 2024	Департамент образования, МБОУ ДО ГЦИР, образовательные организации - участники проекта
8	Презентация итогов проекта	Подача заявок на всероссийский конкурс проектов Школьного инициативного бюджетирования	Сроки устанавливаются федеральным организатором	Департамент образования, МБОУ ДО ГЦИР

